



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS SOSIAL

Jl. Jend. Amir Mahmud No. 331 Telp. 022-6643149–6643209, 6649557,6633323
Fax. 022-6645535, Website : www.dinssos.jabarprov.go.id, email : dissos@jabarprov.go.id
CIMAHI – Kode Pos 40522

NOTULEN

Agenda : Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pembangunan Satpel ODGJ
Hari : Selasa, 30 Mei 2023
Pukul : 10.00 wib s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Pemimpin Kegiatan : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Hasil Kegiatan :

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pembangunan Satpel ODGJ yang dilaksanakan pada hari Selasa, 30 Mei 2023 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
2. Hasil Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pembangunan Satpel ODGJ yang dilaksanakan pada hari Selasa, 30 Mei 2023 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :
 - Menginformasikan tahapan pembangunan satpel ODGJ dari Ketua Tim beserta Tim yang sudah berlangsung;
 - Penertiban administrasi;
 - Dokumen sudah diserahkan ke biro barjas 27 april 2023;
 - Jumat 26 mei 2023 sudah ada penawaran karena ada peraturan pengadaan barjas jika penawaran hari jumat maka masuk dihari senin;
 - Ada perubahan desain tadinya 1 gedung 2 lantai menjadi 2 gedung 1 lantai;
 - Sudah ada kesepakatan dengan biro barjas untuk dijamin pada bank umum dan dinsos tidak menerima asuransi;
 - Dinsos tidak memberikan uang muka dengan harapan yang maju perusahaan yang bonafit;
 - Perusahaan yang masuk secara tenaga ahli benar-benar milik mereka bukan pinjam dengan dibuktikan dengan PPH-21;
 - Pertengahan juni diharapkan sudah terpilih pengawas;
 - Untuk ditindaklanjuti rapat pembahasan kontrak;
 - PPK punya kewenangan untuk menolak apabila tidak sesuai yang diminta;
 - Terkait legalitas proses disiapkan untuk mengajukan kelengkapan administratif PBG;
 - Pihak sumedang siap membantu memberikan keterangan sertifikat sedang dalam proses (harus menyiapkan dokumen untuk sertifikasi ke BPN);
 - Yang tidak ada sertifikat masing-masing bidang apakah masih di individua tau sudah diserahkan ke Biro;
 - Akan koordinasi terlebih dahulu ke Disperkim dan Dinsos Kab Sumedang di hari selasa 16 juni 2023;
 - Surat sedang dikonsep untuk permohonan ke sekda;
 - Apabila penyedia tidak bonafit PPK dapat melakukan SCM 1 – SCM 3 dan dapat diputus kontrak;

- Dalam kegiatan rapat kali ini bertujuan untuk membagi peran untuk pembangunan satpel ODGJ;
 - 1. Tertib administrasi
 - Penetapan lahan dari kepala dinas;
 - Kronologis;
 - Berita acara/notulen rapat-rapat;
 - Sampai pada berita acara penetapan pemenang.
 - 2. Teknis
 - Pengendalian kontraknya seperti apa
 - Nama satpel di sesuaikan kembali dan tim meminta nama-nama calon satpel ODGJ;
 - Ada informasi sertifikat belum selesai karena seluruh lahan masih ada yang sertifikatnya dimiliki individu.
- ✓ SEKRETARIS
- Ambienanya harus dapat dan gambar realnya ditampilkan;
 - Rasa memiliki kita secara SK adalah penguatan karena ini adalah tanggungjawab Bersama;
 - Jika sudah terbangun harus berfungsi secara tulus;
 - Indikasi di subconkan dan indikasi-indikasi perusahaan tidak bonafit harus disisir;
 - Notulen-notulen rapat harus ditertibkan;
 - Urusan penjadwalan dibuatkan dan tim di mix dan berapa harinya dijadwalkan oleh ketua tim;
 - Kalau kita tidak aware akan berpotensi masalah dan klaf-klaf yang belum menjadi hak milik pemprov menjadi perhatian untuk dinas sosial provinsi jawa barat.

Notulis,



Alnoventio Bahtiar, S.H
NIP. 19921112 202012 1 014

DOKUMENTASI RAPAT





